Synoptique de la démarche de conduite de projet d'une Cité des métiers

		PHASE 1 Emergence du projet	PHASE 2 Construction du projet	PHASE 3 Mise en œuvre du projet	
		Durée variable	**10 mois à 18 mois**	**Entre 0 et 15 mois de finalisation**	**12 mois de fonctionnement**
VOLET PARTENARIAL	Gouvernance	Identification du porteur politique Sensibilisation des partenaires du 1er cercle	Choix de la forme juridique 1er tour de table partenarial	Mise en place de la gouvernance Rédaction des statuts juridiques	Pilotage
VOLET PARTENARIAL	Opérationnel	Identification et information des acteurs	Mise en place d'un groupe projet technique Groupe de travail thématiques	Constitution de l'équipe Comité de programmation	Démarche qualité
VOLET TECHNIQUE	Le territoire	Diagnostic territorial	Définition d'un schéma territorial	Equité territoriale	Ouverture au public
VOLET TECHNIQUE	L'offre de service	Cartographie de l'offre existante	Choix des pôles de conseil Construction de l'offre de service	Schéma de fonctionnement des pôles Programmation des événements	Ouverture au public
VOLET TECHNIQUE	Les locaux	Identification des locaux	Plan d'aménagement	Aménagement des locaux	Ouverture au public
VOLET TECHNIQUE	Les ressources		Estimation des besoins RH Elaboration budget prévisionnel	Budget finalisé	Ouverture au public
Livrables		Note d'opportunité	Dossier de label projet	Dossier de label préfiguration	Dossier de confirmation du label fonctionnement
Etapes de validation		Comité de pilotage/ opportunité	Comité de pilotage/ faisabilité	Comité de pilotage/ ouverture	Gouvernance CDM

Les liens du porteur de projet avec Universcience	Déclaration d'intention du porteur de projet politique	Demande d'accompagnement Visite de Cités des métiers Nomination d'un parrain	Echanges réguliers avec l'autorité de label			
Rôle de l'autorité de label	1er contact avec l'autorité de label Présentation du modèle CDM	Réunion conseil quant à l'opportunité et faisabilité du projet	Réunion de vérification du projet au regard du label Participation à une réunion des partenaires locaux	Délivrance des autorisations de préfiguration et d'ouverture Liens avec l'architecte pour l'aménagement des locaux	Visite avant l'ouverture	Visite de control de conformité
Comité international de labellisation			1er passage en Comité international de labellisation (Projet)		2éme passage en Comité international de labellisation (préfiguration)	3éme passage en Comité international de labellisation (fonctionnement)